



PROGRAMME DE TRAVAIL 24-133 CR Log Infra 2 - 28 - 31.05.2024																Logistique cap Nuno Da Silva		
Horaire	Mardi 28 mai				Mercredi 29 mai				Jeudi 30 mai				Vendredi 31 mai				Horaire	Remarques, observation
	Gr.1	GR.2	Gr.3	Gr.4	Gr.1	GR.2	Gr.3	Gr.4	Gr.1	GR.2	Gr.3	Gr.4	Gr.1	GR.2	Gr.3	Gr.4		
07:45																	07:45	
08:00	Entrée en service, travaux admin, VSE				Entrée en service, travaux admin, VSE				Entrée en service, travaux admin, VSE				Entrée en service, travaux admin, VSE				08:00	Gr.1: Moustadrif Gabriel
08:15	Orientation, informations				Orientation, informations				Orientation, informations				Orientation, informations				08:15	Gr.2: Micali Arthur
08:30	<b>Alpes</b> Remise en état construction	<b>Croset</b> Réorganisation étagère mat.	<b>ROL</b> Réorganisation armoire IODE	<b>Croset</b> Installation Urinoir	<b>Alpes</b> Remise en état construction	<b>Croset</b> Réorganisation étagère mat.	<b>ROL</b> Réorganisation armoire IODE	<b>Croset</b> Installation Urinoir	<b>Fontadel</b> Réorganisation Local Engins	<b>Plaine</b> Réorganisation Local Engins	<b>Plaine</b> Réorganisation Local Engins	<b>Croset</b> Amélioration installation sanitaire	<b>Fontadel</b> Réorganisation Local Engins	<b>Plaine</b> Réorganisation Local Engins	<b>Plaine</b> Réorganisation Local Engins	<b>Croset</b> Amélioration installation sanitaire	08:30	Gr.3 Ozcan Muhammet
08:45																	08:45	Gr.4: Rodrigues Miguel
09:00																	09:00	
09:15																	09:15	
09:30																	09:30	
09:45																	09:45	
10:00																	10:00	Parking selon directives
10:15																	10:15	
10:30	10:30																	
10:45	10:45																	
11:00	11:00																	
11:15	11:15																	
11:30	11:30																	
11:45	11:45																	
12:00	Repas en commun				Repas en commun				Repas en commun				Repas en commun				12:00	
12:15	Repas en commun				Repas en commun				Repas en commun				Repas en commun				12:15	
12:30	Repas en commun				Repas en commun				Repas en commun				Repas en commun				12:30	
12:45	Repas en commun				Repas en commun				Repas en commun				Repas en commun				12:45	
13:00	<b>Alpes</b> Remise en état construction	<b>Croset</b> Réorganisation étagère mat.	<b>ROL</b> Réorganisation armoire IODE	<b>Croset</b> Installation Urinoir	<b>Alpes</b> Remise en état construction	<b>Croset</b> Réorganisation étagère mat.	<b>ROL</b> Réorganisation armoire IODE	<b>Croset</b> Installation Urinoir	<b>Fontadel</b> Réorganisation Local Engins	<b>Plaine</b> Réorganisation Local Engins	<b>Plaine</b> Réorganisation Local Engins	<b>Croset</b> Amélioration installation sanitaire	<b>Fontadel</b> Réorganisation Local Engins	<b>Plaine</b> Réorganisation Local Engins	<b>Plaine</b> Réorganisation Local Engins	<b>Croset</b> Amélioration installation sanitaire	13:00	
13:15																	13:15	
13:30																	13:30	
13:45																	13:45	
14:00																	14:00	
14:15																	14:15	
14:30																	14:30	
14:45																	14:45	
15:00																	15:00	
15:15																	15:15	
15:30																	15:30	
15:45																	15:45	
16:00																	16:00	
16:15																	16:15	
16:30																	16:30	
16:45																	16:45	
17:00	Mise en congé				Mise en congé				Mise en congé				Débriefing/ Solde / VSS / Licenciement				17:00	
17:15																	17:15	
17:30																	17:30	
17:45																	17:45	
18:00																	18:00	
18:15																	18:15	

